

Aktivitetsplan Mat, möten, miljö – odlingsträdgård för lärande och landsbygdsutveckling

Aktivitet 1: strategi för hur en mötesplats bäst blir lyckad och kommer allmänheten till del

Beskrivning: Genom studiebesök, litteraturstudier och samtal med lokala nätverk, företag och offentlig verksamhet kommer vi ta fram en strategi för en lyckad mötesplats. I strategin ingår en kort behovsanalys och omvärldsanalys utifrån befintliga, liknande mötesplatser, till exempel "Under Tallarna". I strategin presenteras en plan för hur vi ska nå 500 deltagare i organiserade aktiviteter, 1000 cafébesökare och skapa 1-2 nya arbetstillfällen. Strategin kan uppdateras under projektets gång, som en del av lärandeprocessen, men en första version beräknas vara klar senast juni 2019.

Ansvarig: Vidar, Linn, Lova

Startdatum: 2019,03

Slutdatum: 2019,06

Aktivitet 2: planering av pedagogisk trädgård

Beskrivning: Framtagande av planer för den fysiska trädgården, såsom ritningar, gestaltungsplan, produktionsplan för vilka växter som ska produceras, planer för växtföljd, inköp och praktiskt arbete. En första plan för odlingssäsong 2019 beräknas vara klar i april. Efter säsongen kommer en ny plan tas fram för odlingssäsong 2020. Den uppdaterade planen beräknas vara klar oktober 2019.

Ansvarig: Vidar, Linn

Startdatum: 2019,02

Slutdatum: 2019,10

Aktivitet 3: fysisk uppbyggnad och etablering av trädgård

Beskrivning: Praktiskt anläggningsarbete. Uppbyggnad av infrastruktur, odlingsbäddar, platser för redskap, kompost mm. Sådd, plantering och underhåll av odling. Målet är en uppbyggd och väletablerad trädgård, med sittplatser för besökare, produktion till caféet och infrastruktur med information och odlingsexempel.

Ansvarig: Linn, Kerstin

Startdatum: 2019,03

Slutdatum: 2020,10

Aktivitet 4: ta fram en handlingsplan för aktiviteter, kursupplägg och spridning

Beskrivning: Undersöka efterfrågan och möjlighet för kortare och längre kurser inom hållbar mat och regenerativ odling. Ta fram en översiktlig plan för att prova kursutbud och events 2019 med datum, beskrivning, ansvarig föreläsare, samordning, marknadsföring och administration. Efter första säsongen utforma uppdaterad plan för 2020 utifrån erfarenheter och förfrågningar och önskemål. I planen ingår att organiserat minst 25 evenemang som testar och utvärderar mötesplatsaktiviteter med olika former och teman för allmänheten, exempelvis studiebesök, öppna guidade träffar eller trädgårdsvandringar, kurser, skolklassbesök, studiecirkel och föreläsningar.

Ansvarig: Linn, Lova

Startdatum: 2019,03

Slutdatum: 2020,03

Aktivitet 5: producera informationsmaterial till trädgård för enskilda besökare och grupper

Beskrivning: Ta fram inkluderande, informativt material i olika utförande, tex skyltar till trädgården, informationshäften, underlag för guidningar, ljudfiler som besökare kan ladda ner och lyssna på, kortfilmer till hemsidan mm. Riktat informationsmaterial mot olika målgrupper, till exempel skolklasser. Även konceptualisering av mötesplatsen för att underlätta spridning och att

andra inspireras och lär sig av projektet. Konceptet kommer vara öppet och tillgängligt för andra föreningar eller liknande som vill starta en mötesplats.

Ansvarig: Linn, Vidar

Startdatum: 2019,04

Slutdatum: 2020,10

Aktivitet 6: uppstart och testning av verksamhet för kunskapsspridning, kursutbud och studiebesök,

Beskrivning: Komma igång med kurser i odling och hållbar mat redan under våren 2019 för att prova upplägg och olika former, längder och innehåll. Mottagande av skolklasser, föreningar och privatpersoner. Ambitioner är att prova både kortare och längre upplägg från 1h till flera månader. Exakt upplägg bestäms av strategin för mötesplatsen, se aktivitet 1.

Ansvarig: Linn

Startdatum: 2019,03

Slutdatum: 2020,10

Aktivitet 7: undersöka intresse för samodling, återkommande besök, längre kurser mm

Beskrivning: Under säsongen 2019 kommer vi undersöka möjligheterna för ett mer omfattande program, med möjlighet att verka stöttande för uppstart av andra odlingar, som andelsodling, tillsammansodling, nystartade mat- och odlingsföretag, besök från folkhögskolor och universitet mm. Även studiecirklar över längre period, för att uppmuntra odlingsintresserade att utveckla sina egna trädgårdar.

Ansvarig: Linn

Startdatum: 2019,03

Slutdatum: 2020,10

Aktivitet 8: överlämnande av projektresultatet

Beskrivning: Efter odlingssäsongen 2020 kommer en sammanställning av lärdomar, resultat, effekter och måluppfyllelse göras. En verksamhetsplan med förslag på förbättringar och upplägg kommer presenteras, tillsammans med en redovisning av kostnader och möjliga intäkter. Allt för att underlätta ett smidigt överlämnande till Bäckhästens Café för fortsatt förvaltning.

Ansvarig: Lova, Vidar, Linn

Startdatum: 2020,09

Slutdatum: 2020, 11