

MALL AKTIVITETSPLAN

- för stöd inom lokalt ledd utveckling

Den här mallen för aktivitetsplan kan du använda när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Ni kan även använda en egen mall.

En aktivitetsplan är en sammansättning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för budgetmallen.

Aktivitet: Vad är aktiviteten (exempelvis marknadsföring)
Delaktivitet: Vad är det som ska genomföras? (exempelvis hemsida)
Beskrivning: Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis registrera domän, upphandla leverantör, bygga hemsida)
Ansvarig: Vem ska ansvara för aktiviteten? (exempelvis Lotta)
Start: När ska aktiviteten senast påbörjas? (exempelvis 1 januari 2016)
Klart: När måste aktiviteten vara klar? (exempelvis 31 mars 2016)

Om du använder en aktivitetsplan ska du bifoga den tillsammans med din ansökan om stöd.

A. Kunduppgifter

Organisationsnummer	829502-0492
Projektnamn	Mer fisk på land i Halland

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
AP1	Inspiration och Information	KB	2019-05-01	2019-11-01
Delaktiviteter				
Inspirationsträff 1	Kunskapshöjandemöten för ökat intresse om cirkulär livsmedelsproduktion	GS,KB		
Inspirationsträff 2	Dito	GS,KB		
Inspirationsträff 3	Dito	GS,KB		
Inspirationsträff 4	Dito	GS,KB		
Inspirationsträff 5	Dito	GS,KB		
Inspirationsträff 6	Dito	GS,KB		

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
AP 2	Studiecirkel	KB	2019-05-01	2019-12-31
Delaktiviteter				
Utbildning studiecirkelledare	Helgkurs	KB,PW		

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
AP 3	Grundkurs i RAS odling	KB	2019-05-01	2020-11-01
Delaktiviteter				
Bearbetning av utlärningsmaterial		KB		
Grundkurs i RAS	5 halvdagar alt. helgkurs	KB		

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
AP 4	Kökskurser	KB	2019-05-01	2020-05-01
Delaktiviteter				
Privata restauranger	Provlagning och utbildning inom cirkulärt odlad fisk och grönsaker – fokus restaurang/fine dining	GS,KB		
Offentliga kök	Provlagning och utbildning inom cirkulärt odlad fisk och grönsaker – fokus offentliga storkök	GS,KB		

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
AP 5	Studiebesök RAS & kretsloppsodlingar	KB	2019-05-01	2020-10-31
Delaktiviteter				
Studiebesök 1	Studiebesök RAS odling	KB,GS		
Studiebesök 2	Studiebesök akvaponi	KB,GS		

Aktivitet	Beskrivning	Ansvar ig	Startdatum	Slutdatum
AP 6	Projektleddning	KB	2019-05-01	2020-12-31
Delaktiviteter				
Förberedelser	Förbereda träffar, kurser	KB		
Deluppföljning	Uppföljning löpande	KB		
Slutredovisning	Efterarbete	KB		