

Aktivitetsplan

Projektnamn	Hylte event
-------------	-------------

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
MUSIKFESTIVAL				
Delaktiviteter				
ARTISTER	5 BAND, 50-50% KILLAR/TJEJER	ANNA	02-feb	04-apr
TEKNISK UTRUSTNING	HÖGTALARE, SLADDAR, 2 MIKROFONER, LJUS, OSV.	PELLE		01-maj
BILJETTER	PRIS 50 KR	KALLE		01-maj
SCEN	BYGGA SCEN	ANNA och SARA		20-maj
MAT/FIKA	FÖR PUBLIK ATT KUNNA KÖPA	KALLE		23-maj
MUSIKFESTIVAL KLAR				01-jun

Tips! Börja planera baklänges. Det vill säga, om festivalen är den 1 juni då måste allt vara på plats. Ställ er frågan: Vad behöver vara på plats? Ex. scen, artister, ljus, sladdar, mikrofoner, biljetter, publik, affischer m.m. Då skriver ni upp allt som måste vara klart och bestämmer ett slutdatum för varje sak. (Titta på exemplet ovan). På så vis blir det lättare att se när allt måste vara klart och hur lång tid ni har på er att göra klart allt. Lycka till! :)