

MALL AKTIVITETSPLAN

- för stöd inom lokalt ledd utveckling

Den här mallen för aktivitetsplan kan du använda när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Ni kan även använda en egen mall.

En aktivitetsplan är en sammansättning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för budgetmallen.

Aktivitet: Vad är aktiviteten (exempelvis marknadsföring)
Delaktivitet: Vad är det som ska genomföras? (exempelvis hemsida)
Beskrivning: Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis registrera domän, upphandla leverantör, bygga hemsida)
Ansvarig: Vem ska ansvara för aktiviteten? (exempelvis Lotta)
Start: När ska aktiviteten senast påbörjas? (exempelvis 1 januari 2016)
Klart: När måste aktiviteten vara klar? (exempelvis 31 mars 2016)

Om du använder en aktivitetsplan ska du bifoga den tillsammans med din ansökan om stöd.

A. Kunduppgifter

Organisationsnummer	769613-5826
Projektnamn	Högvadsån - samverkan för levande vatten, mångfald och hållbar utveckling

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
1. Administration				
Delaktiviteter				
Administration, inkl redovisning och efterarbete.	Ekonomi mm	Bokförings-firma Vattenråd	Okt 2019	Maj 2023

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
2. Samordning genom styrgrupp				
Delaktiviteter				
Samordning, styrning, återkoppling.	Styrgrupp på 3-4 personer från vattenråde tillsammans med samordnare träffas 4 ggr per år.	Samordnare Ordförande i vattenråd	Okt 2019	Maj 2023

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
3. Gemensamma dialogmöten (minst 5) samt föreläsningar				
Delaktiviteter				
Inbjudan 1-5	Markägare, företag, besöksnäring, föreningar, fiskevårdsområden, byalag, skolor, vattenkraft, kommuner, Skogsstyrelsen m fl.	Samordnare (vattenråd) och kommuner	Okt 2019	Okt 2022
Dialogmöte 1-5	Workshop med dialog kring problem, möjligheter, visioner och samverkan.	Samordnare	Nov 2019	Nov 2022
Dokumentation 1-5	Sammställning och utskick. Beskrivning av problem, möjligheter, visioner och hur man kan samverka för att nå visionerna.	Samordnare	Dec 2019	Dec 2022
Föreläsningar och studiebesök	5-10 experter/forskare, företagare, markägare m fl berättar om specifika ämnen som blir aktuella.	Samordnare	Jan 2020	Okt 2022
Samverkan med andra projekt	• Dialog med andra projekt för samverkan och synergi: • Leader Utvecklings- och förvaltningsplan för Åtrans nedre fiskevårdsområde. • Skogsstyrelsens Grip on Life IP. • Vattenmyndigheten WaterCoG. • Pilotområden Havs- och vattenmyndigheten	Samordnare	Jan 2020	Okt 2022
Projektideer och ansökan	Resultatet från dialogmötena resulterar i arbetsgrupper och även övergripande projektideer att söka pengar för	Samordnare	Jan 2020	Okt 2023
Utvärdering	Deltagarnas reflektioner kring arbetet sammanställs. Enkät.	Extern	Jan 2022	Okt 2022
Spridning av resultat	Resultat sprids till alla deltagare.	Samordnare	Nov 2022	Feb 2023

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
4. Lokala grupper och lokala aktiviteter				
Delaktiviteter				
Befintliga grupper kontaktas	Rundringning och uppdatering av kontaktlistor.	Samordnare	Okt 2019	Okt 2019
Nya grupper startar efter gemensamma dialogmöten	Utifrån dialogmöten kan nya lokala arbetsgrupper bildas.	Samordnare Ansvarig för arbetsgrupp	Feb 2020	Dec 2022
Kommunikation	Kontakt hålls med de lokala grupperna och vid behov ges coaching och stöd.	Samordnare	Okt 2019	Dec 2022
Lokala vattendragsvandringar	Arbetsgrupperna bjuder in till lokala vattendragsvandringar med stöd av samordnaren.	Samordnare Ansvarig för arbetsgrupp	April 2020	Juni 2022
Förslag till pedagogiska vattenmiljöer	Inventering av pedagogiska vattenmiljöer som är tillgängliga för allmänheten	Samordnare Ansvarig för arbetsgrupp	April 2020	Dec 2021
Handikapsanpassade besöksplatser	Inventering av pedagogiska vattenmiljöer som är lämpliga att handikappsanpassa	Samordnare Ansvarig för arbetsgrupp	April 2020	Dec 2021
Beskrivningar av lokala vattendrag.	Dokumentation från lokala vattendragsvandringar, inventeringar och tidigare underlag sammanställs i beskrivningar av de lokala vattendragen med stöd av samordnaren.	Samordnare Ansvarig för arbetsgrupp	April 2020	Dec 2022
Förslag till åtgärder och information tas fram	Genom arbetsgrupperna tas förslag fram till åtgärder och kommunikationsinsatser som resulterar i ansökningar om medel och ytterligare aktiviteter.	Samordnare Ansvarig för arbetsgrupp	Aug 2020	Dec 2022
Gemensamma studiebesök för att titta på lokala åtgärder	Studiebesök görs där åtgärder genomförts inom området.	Samordnare Ansvarig för arbetsgrupp	April 2020	Dec 2022

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
5. Vattenkrafts- och företagssamverkan				
Delaktiviteter				
Kontakter och dialogmöten med vattenkraftsägare .	Samtal för att se om man kan finna förbättringar och lösningar för ökad konnektivitet för fiskar mm.	Samordnare Vattenrådet Lst	Jan 2020	Juni 2022
Förslag beskrivs samt samverkan och åtgärder föreslås	Åtgärdsförelagen används som underlag att söka pengar i samverkan med Lst.	Samordnare Vattenrådet Lst	Aug 2020	Dec 2022

Kontakter och dialogmöten med företag.	Samtal för att finna samverkansmöjligheter för att utveckla lokalt företagande, naturvärden och förbättra miljön.	Samordnare Vattenrådet	Jan 2020	Juni 2022
Förslag beskrivs samt samverkan och åtgärder föreslås	Typer av samverkan/åtgärder används som underlag att söka medel för finansiering vid behov.	Samordnare Vattenrådet	Aug 2020	Dec 2022

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
6. Vattnet i skolan				
Delaktiviteter				
Inbjudan till skolor för att höra om intresse.	Kontakter med rektorer. Inbjudan skickas ut till rektorerna och lärare. Överlida, Mjölby, Älvsered, Fagered, Ullared	Samordnare	Feb 2020	Juni 2020
Besök på skolor för att träffa lärare och XXXector.	Informationsträff för att höra om man är intresserad.	Samordnare	Juni 2020	Aug 2020
Inventering av vattenmiljöer vid skolor.	Invenerar miljöer i närmiljöerna vid skolorna för att hitta pedagogiska vattenmiljöer som kan användas.	Samordnare Biolog/ pedagog	Juni 2020	Okt 2020
Sammanställning av resultat i dokumentation	Material som kan användas av skolor och andra intresserade.	Samordnare Biolog/ pedagog	Juni 2020	Nov 2020
Fortbildning för lärare.	Utbildning av intresserade lärarlag kring metoder, utomhuspedagogik, vatten, ämnesövergripande teman.	Samordnare Biolog/ pedagog	Aug 2020	Aug 2021

Stöd från vattenbiolog vid utomhuspedagogik vid vatten.	Biologisk kunnig person är med och visar och stötar vid utomhuspedagiken.	Samordnare Biolog/ pedagog	Aug 2020	Dec 2022
Samverkan med vattenråd och högskolor	Skolorna medverkar i att dokumentera miljöer och samla in kunskap som kommer vattenrådet/forskare till del	Samordnare	Feb 2020	Feb 2023
Inköp av materiel.	Enklare materiel som håvar, vannor, böcker mm köps in till skolorna om de saknar detta.	Samordnare Biolog/ pedagog	Aug 2020	Aug 2021
Koppling till läroplanen	Arbete sker med att utveckla vattenarbetet till hållbar utveckling enligt läroplanen för att få arbetet som en naturlig och fortgående del i skolornas arbete.	Samordnare Biolog/ pedagog	April 2020	Dec 2021
Projektidéer	Skolornas resultat kan användas för åtgärdsprojekt eller andra fortsättningsprojekt att söka pengar för.	Samordnare	Aug 2020	Dec 2022
Utvärdering och spridning av resultat	Lärarnas reflektioner kring arbetet sammanställs. Enkät.	Samordnare	Jan 2022	Maj 2023

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
7. Utbildning lokala coacher/ naturguider				
Delaktiviteter				
Inbjudan till utbildning	Inbjudan skickas ut till alla intresserade markägare, lärare, företag, föreningar mfl.	Samordnare Utbildare	Okt 2019	Jan 2019
Utbildning	En serie på minst tre utbildningstillfällen kring naturguidning vid vatten, gemensamt lärande och coachning av grupper.	Samordnare Utbildare	Feb 2020	Maj 2020
Uppföljning och coachning	Deltagarnas reflektioner kring arbetet sammanställs. Coachning av naturguider.	Samordnare Utbildare	Maj 2020	Dec 2022

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
8. Utvärdering, analys och kunskaps-sammanställning				
Delaktiviteter				
Sammanställning av kunskaper om natur, kulturhistoria från hela avrinningsområdet.	Sammanställning görs i huvudsak i GIS där data sammanställs. Olika kartor kan produceras. Sammanställning sker också i rapport. Referenslista.	Samordnare	Jan 2020	Jan 2021
Sammanställning av resultat från dialogmöten och arbetsgrupper, företagsutveckling, ansökningar, åtgärder mm.	Sammanställning i rapport.	Samordnare	Jan 2020	Mars 2023
Spridning till alla deltagare.	Kartor och rapporter görs tillgängliga för alla.	Samordnare	Aug 2020	Juni 2022
Arbetsätt, verktyg och metoder dokumenteras under arbetets gång.	Sätts samman i dokument som ett underlag för fortsatt diskussion.	Samordnare	April 2020	Mars 2023
Analys, utvärdering av metoderna.	Görs gemensamt på dialogmöten.	Samordnare	April 2022	Sep 2022
Sammanställning och dokumentation	En slutlig dokumentation som rapport och även mer publik lättillgänglig version för spridning.	Samordnare	Sep 2022	Mars 2023
Spridning av resultatet.	Sprids brett till myndigheter, organisationer och föreningar.	Samordnare	Jan 2022	Mars 2023

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
9. Kommunikation				
Delaktiviteter				
Kommunikationsplan	Kommunikationsplaner utvecklas för Ätråns vattenråd tillsammans med lokala arbetsgrupper.	Samordnare	Jan 2020	aug 2020
Informationsbrev	Sätts samman två gånger per år och skickas ut till alla deltagare och även utanför projektet till alla intresserade.	Samordnare Kommunikatör	Jan 2020	Mars 2023

Aktivitet	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
10. Bidrags-ansökningar				
Delaktiviteter				
Ansökan av medel för projekt och åtgärder som uppstår inom projektet.	Kan t ex vara bitopvårdande åtgärder som återutsättning av block, fiskvägar, rätta till vägtrummor men även informationsisatser som skyltar, foldrar, kartor, material till hemisdor.	Samordnare	Juni 2020	April 2023